

**План мероприятий МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО**

| №                                                                            | Мероприятие                                                                                                                                                                 | Срок<br>исполнения | Ожидаемые результаты                                           | Ответственные                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>    |                                                                                                                                                                             |                    |                                                                |                                                               |
| 1.1                                                                          | Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО                                                                  | До 22.08.2022      | Результаты экспертизы                                          | Директор, заместители директора по УР, ВР, рабочая группа     |
| 1.2                                                                          | Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО (приказы, положения)                                                     | До 22.08.2022      | Создание банка нормативно-правовых документов                  | Заместители директора по УР, ВР, рабочая группа               |
| 1.3                                                                          | Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: ООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО                                     | До 22.08.2022      | Локальные акты                                                 | Заместители директора по УР, ВР, рабочая группа               |
| <b>2. Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС</b> |                                                                                                                                                                             |                    |                                                                |                                                               |
| 2.1                                                                          | Утверждение рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО                                                                                                     | До 22.03.2022      | Рабочая группа                                                 | Директор, заместители директора по УР, ВР                     |
| 2.2                                                                          | Разработка и утверждение плана мероприятий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО                                                                                        | До 22.03.2022      | Дорожная карта                                                 | Директор, заместители директора по УР, ВР                     |
| 2.3                                                                          | Участие в мониторинге готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические) | Май 2022           | Анализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Директор, заместители директора по УР, ВР                     |
| 2.4                                                                          | Разработка изменений в ООП, разработка рабочих программ                                                                                                                     | Август 2022        | ООП, рабочие программы                                         | Заместители директора по УР, ВР, рабочая группа, руководители |

|                                                                                                               |                                                                                                                               |                    |                                                                                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                               |                    |                                                                                                                     | ММО                                                |
| 2.5                                                                                                           | Утверждение изменений, вносимых в ООП                                                                                         | Август 2022        | Решение педагогического совета                                                                                      | Директор, заместители директора по УР, ВР          |
| 2.6                                                                                                           | Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности                                                                    | Август 2022        | Расписание внеурочной деятельности                                                                                  | Директор, заместитель директора по ВР              |
| 2.7                                                                                                           | Участие в совещаниях, семинарах по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО                              | Постоянно          | Информирование педагогических работников                                                                            | Заместители директора по УР, ВР, учителя           |
| 2.8                                                                                                           | Проведение совещаний о ходе реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО                                                         | Март - январь 2022 | Подведение итогов готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО                                           | Заместители директора по УР, ВР                    |
| <b>3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>                                        |                                                                                                                               |                    |                                                                                                                     |                                                    |
| 3.1                                                                                                           | Анализ кадрового обеспечения                                                                                                  | Март 2022          | Результаты анализа кадрового обеспечения                                                                            | Директор, заместитель директора по УР              |
| 3.2                                                                                                           | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Постоянно          | График повышения квалификации, прохождение курсов повышения квалификации по вопросам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Заместитель директора по УР                        |
| 3.3                                                                                                           | Разработка (корректировка) планов методической работы по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО        | Сентябрь 2022      | Планы работы ШМО                                                                                                    | Заместитель директора по УР, руководители ШМО      |
| <b>4. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>                                  |                                                                                                                               |                    |                                                                                                                     |                                                    |
| 4.1                                                                                                           | Размещение информации о введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО                                                               | Постоянно          | Информационные материалы                                                                                            | Заместитель директора по УР                        |
| 4.2                                                                                                           | Проведение родительских собраний                                                                                              | Март 2022          | Информационные материалы                                                                                            | Заместитель директора по УР, классный руководитель |
| <b>5. Финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО</b> |                                                                                                                               |                    |                                                                                                                     |                                                    |
| 5.1                                                                                                           | Анализ и оценка материально-технического оснащения ОУ                                                                         | Март 2022          | Результаты анализа и оценки                                                                                         | Директор, заместитель директора по АХЧ             |
| 5.2                                                                                                           | Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС                                   | Ноябрь 2022        | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой                                   | Заместитель директора по УР, библиотекарь          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                  |                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5.3 | Обеспечение укомплектованности учебным оборудованием                                                                                                                                                                                                        | До 1 сентября 2022 | Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО                                            | Заместитель директора по АХЧ, библиотекарь                     |
| 5.4 | Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Постоянно          | Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Директор, заместитель директора по АХЧ                         |
| 5.5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет                                                                                                                          | Постоянно          | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет                              | Заместитель директора по УР, библиотекарь, инженер-программист |