

**Дорожная карта
по внедрению рабочей программы воспитания
в МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова» представляет собой систему мероприятий, реализующих следующие направления:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ УСОШ № 1 ИМ. А.С. ПОПОВА»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (январь-февраль 2021 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (март 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (май-сентябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, Совет МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова (март-июнь 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (июнь-август 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь август 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ УСОШ № 1 ИМ. А.С.ПОПОВА»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации	
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания, назначение ответственного за разработку проекта программы воспитания	Приказ	Январь 2021 года	Директор Зам. директора по ВР

2	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова	Сбор данных, их анализ	Январь 2021 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Февраль-апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
5	Выявление проблем педагогов в реализации воспитательного процесса	Собеседования, консультации (по запросу педагогов)	Февраль-май 2021 года	Заместитель директора по ВР
Мероприятия содержательного характера				
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР

		части программы		
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.1	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.2	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май – июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений				

8	Обсуждение проекта программы воспитания на заседании педагогического совета МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова	Протокол заседания педагогического совета	Март-апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с Советом Школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшекласников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май - июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение				
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова по реализации программы воспитания	Локальные акты	Май-июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Август – сентябрь 2021 года	Директор

14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь-август 2021 года	Директор Заместители директора по УВР Заместитель директора по ВР
Кадровое обеспечение				
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Январь – июль 2021 года	Заместитель директора по УВР
16	Организация и проведение МО для педагогов по вопросам реализации программы воспитания МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Протоколы заседаний	Сентябрь 2020 года – июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Изменения к положению об оплате и стимулировании труда	Октябрь 2021 года	Директор
Информационное обеспечение				
18	Создание на сайте ОУ постоянно действующего раздела «Реализация	Сайт школы	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР

	Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»			координатор Сайта ОУ
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова на официальном сайте школы	Сайт школы	Апрель-май 2021 года	Заместитель директора по ВР координатор Сайта ОУ
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ УСОШ № 1 им. А.с. Попова, на официальном сайте школы	Сайт школы	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР координатор Сайта ОУ
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР координатор Сайта ОУ
Мониторинг				
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности,	Проект программы воспитания.	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР

	практических и творческих работах)			
23	Проведение внутреннего мониторинг а реализации дорожной карты проекта	Справка	Март- август 2021 года	Заместитель директора по ВР